

平成 20 年（2008 年）5 月 19 日

横須賀市議会議員 様

企画調整部長
港 湾 部 長

**港湾法第 37 条第 1 項に基づく浚渫工事変更協議について
（お知らせ）**

初夏の候、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃より市行政にご協力・ご指導賜り厚くお礼申し上げます。

南関東防衛局から米海軍横須賀基地の浚渫工事について、港湾法第 37 条第 1 項に基づく浚渫工事の変更協議の申入れがあり、本日、協議書を受領いたしましたのでお知らせします。

記

1 変更協議内容

工事の実施期間

変更前 平成 19 年 4 月 26 日から平成 20 年 5 月 31 日まで

変更後 平成 19 年 4 月 26 日から平成 20 年 8 月 16 日まで

2 変更の理由

米軍大型艦船の入出港が頻繁に繰り返されるなど、工期に遅れを生じたため。

以上取り急ぎお知らせいたします。

なお、本来であれば、市議会においてご説明すべきところ、閉会中のため文書にてのお知らせとなりましたこと、ご寛容くださるようお願い申し上げます。

（事務担当は企画調整部基地対策課基地対策担当 電話 822-8140

港湾部港湾総務課財産管理担当 電話 822-8345)