

平成 16年(2004年) 8月11日

市 議 会 議 員 様

財 政 部 長

「(仮称)横須賀市美術館新築工事」「同電気設備工事」
「同機械設備工事」入札の延期について(報告)

「(仮称)横須賀市美術館新築工事」の入札につきましては、参加者なしとなったため、中止し延期することといたしましたので、お知らせします。

本案件につきましては、入札参加申請は4社ありましたが、その後辞退などが発生し、参加者なしとなりました。このようになった主な原因としては、最近の鋼材価格の高騰などにより各社の見積もり工事費が希望価格の範囲内に収まらなかったことが考えられます。さらに入札期間中に新潟市で発生した大型談合事件の影響も大きかったと考えられます。

本体の建築工事の延期に伴い、付随する「(仮称)横須賀市美術館新築電気設備工事」及び「(仮称)横須賀市美術館新築機械設備工事」の入札も一旦中止し、延期することといたしました。

なお、当初予定していた9月議会への契約議案提出から、12月議会への提出へと変更になりますので、ご理解の程よろしく願いいたします。

(事務担当は、財政部契約課 内線1720)